

| | Początek | Koniec | Czas realizacji w miesiącach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Okres projektowania | 2018-08-06 | 2019-09-05 | 13 | <i>sie-18</i> | <i>wrz-18</i> | <i>paź-18</i> | <i>lis-18</i> | <i>gru-18</i> | <i>sty-19</i> | <i>lut-19</i> | <i>mar-19</i> | <i>kwi-19</i> | <i>maj-19</i> | <i>cze-19</i> | <i>lip-19</i> | <i>sie-19</i> | <i>wrz-19</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okres wykonywania robót | 2019-09-06 | 2021-07-05 | 16 | <i>paź-19</i> | <i>lis-19</i> | <i>gru-19</i> | <i>sty-20</i> | <i>lut-20</i> | <i>mar-20</i> | <i>kwi-20</i> | <i>maj-20</i> | <i>cze-20</i> | <i>lip-20</i> | <i>sie-20</i> | <i>wrz-20</i> | <i>paź-20</i> | <i>lis-20</i> | <i>gru-20</i> | <i>sty-21</i> | <i>lut-21</i> | <i>mar-21</i> | <i>kwi-21</i> | <i>maj-21</i> | <i>cze-21</i> | <i>lip-21</i> | | | | | | | | |
| | | | (bez okresów zimowych) | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | | | | | |
| Okres przeglądów | 2021-07-06 | 2022-07-05 | 12 | <i>sie-21</i> | <i>wrz-21</i> | <i>paź-21</i> | <i>lis-21</i> | <i>gru-21</i> | <i>sty-22</i> | <i>lut-22</i> | <i>mar-22</i> | <i>kwi-22</i> | <i>maj-22</i> | <i>cze-22</i> | <i>lip-22</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okres rozliczenia kontraktu | 2022-07-06 | 2022-10-05 | 3 | <i>sie-22</i> | <i>wrz-22</i> | <i>paź-22</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 49 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |